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Tässä opinnäytetyössä tutkitaan yritys X:n palvelunkäynnistysprojektien kannattavuutta ja 
ennustetarkkuutta sekä arvioidaan vaikutuksia asiakkuuksien kannattavuuteen jatkuvan palve-
lun aikana. Hankkeessa on tavoitteena arvioida kuinka hyvin käynnistysprojektit ovat toteutu-
neet suhteessa alkuperäiseen asiakkaalle myytyyn aikatauluun ja budjettiin. Yritys X on glo-
baali toimija, joka tuottaa ict-palveluja asiakkailleen. Yritys X on erikoistunut ulkoistamaan 
asiakkaidensa IT-toimintoja ja tarjoaa tähän tarkoitukseen vakioitua palvelutarjoomaa.   
 
Opinnäytetyö on toteutettu hyödyntämällä yrityksen projektiraportteja, haastattelemalla 
kahta projektipäällikköä ja tutustumalla alaan liittyvään keskeiseen teoriaan. Avainlukujen 
valinnassa on hyödynnetty teoriaa ja yritys X:ssä käytettyjä mittareita. Projektipäälliköiden 
haastattelut on toteutettu noin tunnin kestävinä teemahaastatteluina, joissa projektipäälliköt 
ovat saaneet kertoa hankkeiden toteutuksista. Hankkeeseen rajataan yritys X:n tarjooman Y 
käynnistysprojektit (23 kpl) päättymishetken perusteella vuosilta 2007 - 2010. Mukana on vain 
uudet palvelujen käynnistykset, jolloin esimerkiksi vanhojen palveluiden laajennusprojektit 
on jätetty aineistosta pois. 
 
Aineiston perusteella havaittiin, että käynnistysprojektit poikkeavat usein merkittävästi alku-
peräisestä aikataulusta ja budjetista. Poikkeamat johtuvat useista tekijöistä. Matriisiorgani-
saation eri sidosryhmien osittain poikkeavat tavoitteet aiheuttavat osaltaan kitkaa, joka vai-
keuttaa projektien suunnittelua ja toteutusta. Haastatteluiden perusteella monet projekti-
prosessissa määritellyt asiat, kuten projektipäällikön osuus suunnittelussa tai riskien analy-
sointi, eivät toteudu täysin suunnitellulla tavalla. Projektipäälliköiden ja kehityspäällikön 
haastattelun perusteella käynnistysprojektin epäonnistumisesta voi seurata heikentynyttä las-
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In this thesis I examine the profitability of the startup projects’ accuracy of estimates and I 
evaluate the effects on profitability of continuous service. The aim is to evaluate how original 
budgets and schedules of startup projects compare to actual budgets and schedules. Case 
company X is a global ict-service provider that specializes in outsourcing customers’ ict op-
erations. 
 
The thesis is based on the company’s project reports, theory relating to the subject and in-
terviews of two project managers. Choosing of the key metrics is based upon theory and the 
practices in the case company. Interviews of the project managers were carried out as one 
hour theme interview in which the project managers explained their views and experiences of 
startup projects. The selected 23 projects were startup projects that ended in between 2007 
- 2010. These include only new startups while expansions of existing services were not in-
cluded.  
 
Based on the material it was observed that startup projects deviate often from the original 
project budgets and schedules. Observed deviations are caused by a number of different fac-
tors. Matrix organisation and different objectives create friction between different groups 
involved in the projects. Based upon the interviews, the project process are not always im-
plemented according to the company’s description. According to interview of project man-
ager and the development manager, failures of startup projects can cause increase in costs, 



























1 Johdanto ..............................................................................................6 
1.1 Opinnäytetyön tausta......................................................................6 
1.2 Opinnäytetyön tavoite ....................................................................7 
1.3 Rajaus ........................................................................................7 
1.4 Kehittämismenetelmä .....................................................................8 
1.5 Opinnäytetyön sisällys.....................................................................8 
2 Projektiliiketoiminta ................................................................................9 
2.1 Projektityö ..................................................................................9 
2.2 Projektiprosessi........................................................................... 11 
2.3 Projektisuunnitelma ja WBS-menetelmä............................................. 12 
2.4 Projektinhallinta ......................................................................... 14 
2.4.1 Kustannukset ...................................................................... 17 
2.4.2 Resurssit ........................................................................... 18 
2.4.3 Aika ................................................................................. 20 
2.5 Projektisalkunhallinta ................................................................... 21 
2.5.1 Salkkujen organisointi ja organisaatiomallit ................................ 22 
2.5.2 Salkun strateginen ja operatiivinen ohjaus.................................. 23 
2.6 Projektilaskenta .......................................................................... 25 
2.6.1 Projektiraportointi ............................................................... 25 
2.6.2 Projektin tuloutus ja tappiovaraukset........................................ 27 
3 Case-yritys X........................................................................................ 28 
3.1 Projektiprosessi........................................................................... 29 
3.2 Käsitteiden määritelmät ................................................................ 32 
3.3 Käynnistysprojektit 2007 - 2010 ....................................................... 34 
3.3.1 Eroosio ............................................................................. 36 
3.3.2 Työmäärä .......................................................................... 37 
3.3.3 Aikataulu........................................................................... 39 
4 Yhteenveto ja kehitysehdotukset............................................................... 41 
Lähteet .................................................................................................... 44 
Kuviot ...................................................................................................... 45 





 1 Johdanto 
 
Tässä opinnäytetyössä tutkitaan yritys X:n palvelunkäynnistysprojektien kannattavuutta ja 
ennustetarkkuutta sekä arvioidaan vaikutuksia asiakkuuksien kannattavuuteen jatkuvan palve-
lun aikana. Tämä tapahtuu vertaamalla käynnistysprojektien toteumia alkuperäiseen budjet-
tiin ja aikatauluun, analysoimalla projektiraportteja ja haastattelemalla projektipäälliköitä. 
Tavoitteena on arvioida käynnistysprojektien alkuperäisen budjetin toteutumista, tunnistaa 
mahdollisia ongelmatekijöitä projektien elinkaaren aikana ja arvioida ennusteissa tapahtuvien 
poikkeamien taloudellisia vaikutuksia. 
 
Opinnäytetyötä varten on tutustuttu saatavilla olevaan teoriaan, joka liittyy projektilasken-
taan, projektinhallintaan, projektisalkkuihin ja projektiliiketoimintaan yleisesti. Teorian avul-
la pyritään saamaan kokonaisvaltaista näkemystä tutkittavaan kokonaisuuteen. 
 
1.1 Opinnäytetyön tausta 
 
Yritys X on globaali toimija, joka tuottaa ict-palveluja asiakkailleen. Yritys on erikoistunut 
ulkoistamaan asiakkaidensa IT-toimintoja ja tarjoaa tähän tarkoitukseen vakioitua palvelutar-
joomaa. Tarjooma Y:ssä yritys X ottaa vastuulleen asiakkaan perustietotekniikan ja tarjoaa 
tähän erilaisia palveluratkaisuja, joista asiakas voi valita liiketoimintansa kannalta sopivat 
vaihtoehdot.  
 
Valitsin opinnäytetyöni aiheen töissä heränneen mielenkiinnon pohjalta. Työskentelen projek-
tilaskennan parissa ja käynnistysprojekteissa havaitsemani haasteet herättivät mielenkiintoni. 
Useat keskustelut työkavereideni ja esimieheni kanssa projektiliiketoiminnasta, kustannuslas-
kennasta ja projektien hallinnasta johtivat lopulta aihevalintaan. Esimieheni innoittamana 
aloin selvittämään käynnistysprojektien yleistilannetta organisaatiossa. Olen kiitollinen työto-
vereilleni ja erityisesti esimiehelleni tuesta, neuvoista ja kannustavasta asenteesta.  
 
Uusien asiakkaiden palveluiden käynnistämiseen käytetään käynnistysprojekteja, joissa asiak-
kaan ostamat palvelut käynnistetään sopimuksessa sovitulla tavalla. Käynnistettävät palvelut 
vaihtelevat asiakkaittain kokoluokiltaan ja tyypiltään. Asiakas voi esimerkiksi ulkoistaa työ-
asemat, palvelimet ja käyttötuen, jolloin käynnistysprojektissa toimitetaan edellä mainitut 
laitteet ja perustetaan vaaditut palvelut. Käynnistämisen jälkeen projekti päätetään ja ylläpi-
to siirtyy jatkuvan palvelun piiriin.  
 
Vaikka palvelut räätälöidään jokaiselle asiakkaalle erikseen, on silti palvelukonsepti vakioitu 
ja prosessit ovat pitkälti ennalta määriteltyjä. Käynnistysprojektilla tarkoitetaan tässä yhtey-
dessä hanketta, jossa käynnistetään palveluun kuuluvat asiakkaan tilaamat toiminnot. Käyn-
nistysprojekti alkaa asiakkaan tilauksesta ja päättyy palveluiden käynnistyttyä, jolloin siirry-
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tään projektista ylläpitoon ja jatkuvaan palveluun. Käynnistetyt palvelut voivat siirtyä jo en-
nen projektin päättymistä palvelun piiriin, jos palvelu on projektin osalta valmis. 
 
Projekteja seurataan yrityksessä yksittäisten projektien ja projektisalkkujen tasolla ja osana 
asiakkuuksia, joihin projekti kytkeytyy. Käynnistysprojektien poikkeamat aikataulusta ja bud-
jetista viivästyttävät jatkuvan palvelun alkamista ja haittaavat täten asiakkuuksien kannatta-
vuutta. Vaikutuksien arviointi on ollut haastavaa ja kunnollinen kokonaiskuva nykytilanteesta 
puuttuu. Vaikka laskelmia on tehty asiakkuuksien tasolla, ei käynnistysprojekteja ole tarkas-
teltu kokonaisuutena, koska ne sijoittuvat useisiin projektisalkkuihin ja asiakkuuksiin. Tästä 
johtuen on ollut mahdotonta sanoa, ovatko poikkeamat aikataulussa ja budjetissa yksittäisiä 
tapauksia, vai onko kyseessä yleisempi ongelma.   
 
1.2 Opinnäytetyön tavoite 
 
Tässä hankkeessa on tavoitteena arvioida, kuinka hyvin käynnistysprojektit ovat toteutuneet 
suhteessa alkuperäiseen asiakkaalle myytyyn aikatauluun ja budjettiin. Käynnistysprojekti ja 
sitä seuraava palvelu luovat yhtenäisen kokonaisuuden, jonka osien summa vaikuttaa asiak-
kuuden kannattavuuteen. Tämä asettaa paineita käynnistysprojektien suunnitteluun ja toteu-
tukseen, koska viivästyminen palvelun käynnistämisessä voi aiheuttaa merkittäviä menetyksiä 
palvelulaskutuksessa ja vaikuttaa näin asiakastyytyväisyyteen ja koko asiakkuuden kannatta-
vuuteen. 
  
Opinnäytyön päätavoite on selvittää, miten käynnistysprojektit ovat toteutuneet suhteessa 
alkuperäiseen aikatauluun ja budjettiin. 
 
Lisäksi opinnäytetyössä selvitetään, 
– mistä käynnistysprojektien poikkeamat budjetista ja aikataulusta johtuvat 
– miten laajennettu projektiprosessi toimii käynnistysprojektien osalta 
– millaisia vaikutuksia käynnistysprojektin onnistumisella/epäonnistumisella on. 
 
Tutkimus tehdään perehtymällä aiheeseen liittyvään teoriaan, haastattelemalla käynnistys-
projekteja tehneitä projektipäälliköitä ja analysoimalla projektiraportteja. Haastattelujen 
avulla saadaan käsitys nykytilasta. Projektiraporttien avulla voidaan arvioida projektien ta-
loudellista toteutusta ja aikataulussa pysymistä. Saadun tiedon pohjalta arvioidaan ilmiötä 




Hankkeeseen rajataan yritys X:n tarjooman Y käynnistysprojektit (23kpl) päättymishetken 
perusteella vuosilta 2007 – 2010. Mukana on vain uudet palvelujen käynnistykset, jolloin esi-
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merkiksi vanhojen palveluiden laajennusprojektit rajataan ulos. Poikkeuksena edelliseen 
sääntöön tulee ulkomaille tehdyt käynnistysprojektit, jotka laajentavat vanhaa asiakkuutta 
mutta kuitenkin käynnistävät palveluja puhtaalta pöydältä. 
 
Rajauksessa projektin sijoittuminen eri tilikaudelle määritetään päättymispäivämäärän mu-
kaan. Projektien vertaileminen keskeneräisenä on haastavaa, joten otannassa huomioidaan 
vain päättyneet projektit. Hankkeen katsotaan tässä rajauksessa päättyneen, kun projektijoh-
toryhmä on hyväksynyt projektin päättyneeksi ja projekti siirtyy takuuajalle. Projektin varsi-




Opinnäytetyö on toteutettu hyödyntämällä yritys X:n projektiraportteja, sisäisiä dokumentte-
ja, haastattelemalla projektipäälliköitä ja perehtymällä alaan liittyvään teoriaan. Aineisto eli 
projektiraportit on kerätty rajauksessa määritetyllä tavalla yrityksen sisäisestä projektilas-
kentajärjestelmästä. Hankkeessa on myös valittu haastateltavaksi kokeneita projektipäälliköi-
tä, jotka ovat toteuttaneet useita käynnistysprojekteja.  
 
Projektiraporteista on jäsennelty avainluvut tilikausittain ja koko tarkastelujaksolta. Avainlu-
kujen valinnassa on hyödynnetty teoriaa ja yritys X:ssä käytettyjä mittareita. Projektipäälli-
köiden haastattelut on toteutettu noin tunnin kestävinä teemahaastatteluina, joissa projekti-
päälliköt ovat saaneet kertoa hankkeiden toteutuksista. 
 
Projektiraporttien avulla arvioidaan opinnäytetyön pääongelmaa, eli käynnistysprojektien al-
kuperäisen budjetin ja toteuman suhdetta. Haastatteluiden ja teorian avulla on haettu vasta-
uksia projektin osaongelmiin. Hyödyntämällä kokonaisvaltaisesti kaikkia lähteitä on vastattu 
pää- ja osaongelmiin. Lopuksi esitetään myös kehitysehdotuksia perustuen aineistoon, haas-
tatteluihin ja omaan näkemykseen. 
 
1.5 Opinnäytetyön sisällys 
 
Opinnäytetyön ensimmäisessä luvussa kuvaillaan työn taustoja, lähtötilannetta, kohdeorgani-
saatiota ja opinnäytetyön rakennetta. Luvun tavoitteena on luoda lukijalle yleiskuva opinnäy-
tetyön sisällöstä ja näkökulmista. 
 
Toinen luku keskittyy kuvaamaan projektiliiketoimintaa, projektilaskentaa, projektisalkun- ja 
projektinhallintaa. Kappaleessa esiteltyä teoriaa pyritään myös hyödyntämään tutkimuson-
gelman kokonaisvaltaisessa tarkastelussa sekä syy- ja seuraussuhteiden tunnistamisessa. 
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Kolmannessa luvussa käsitellään case yrityksen projektiprosessia ja rajauksen perusteella 
otettua aineistoa yleisellä tasolla. Projektiprosessin mallinnuksella selitetään, miten käynnis-
tysprojektit teoriassa toteutuvat ja miten teoria toteutuu haastattelujen ja opinnäytetyön 
tekijän kokemuksien valossa. Neljännessä luvussa tehdään johtopäätöksiä ja kehitysehdotuk-




Kappaleessa käsitellään projektiliiketoimintaa kolmesta organisaation sisäisestä näkökulmas-
ta. Tarkoituksena on havainnollistaa projektinhallinnan problematiikkaa projektipäällikön nä-
kökulmasta, projektisalkun toimintaa salkkujohtajan näkökulmasta ja projektilaskentaa talo-
ushallinnon näkökulmasta. Projektilaskennassa käsitellään myös kirjanpidollisia toimia, kuten 
projektien tuloutuksen periaatteita. 
 
Projektipäälliköllä tarkoitetaan projektin vetäjää, joka vastaa projektin toteuttamisesta pro-
jektille keskitetyillä resursseilla. Salkkujohtaja eli projektisalkun omistaja on henkilö joka 
vastaa salkkunsa sisältämistä projekteista kokonaisuutena. 
 
Projektiliiketoiminta pitää sisällään myös projektisalkunhallinnan kannalta oleellisen laajen-
netun projektiprosessin ja projektisuunnitelman muodostamisen perusteita. Vaikka projekti 
on määritelmältään uniikki kertaluonteista tarkoitusta varten koottu kokonaisuus, niin silti 
projektityöskentelyssä tietyt peruspalaset toistuvat projektista toiseen. Nämä palaset muo-
dostavat projektiprosessin, jota voidaan projektisalkunhallinnan tarpeita varten laajentaa 
kattamaan myös projektin esivaiheet ja jälkihoidon. Tavoitteena on havainnollistaa teorian 




Projekti on uniikki kokonaisuus, joka tehdään tietyn tavoitteen saavuttamiseksi kertaluontoi-
sesti. Projektissa hyödynnetään suunnitteluun ja ohjaukseen kehitettyjä menetelmiä ja näi-
den menetelmien käyttö tekee työstä projektin. Merkittävä ero projektin ja prosessin välillä 
on, että prosessi on toistuva toimintatapa, kun taas projekti on lähtökohtaisesti aina oma ko-
konaisuutensa. (Pelin 2008, 25 - 27.) 
 
Projektissa ohjataan allokoidut resurssit suunnitelmallisella ja organisoidulla tavalla, jotta 
saavutettaisiin haluttu päämäärä (Fitzsimmons & Fitzsimmons  2006, 284). Projektin ajallinen 
kesto voi vaihdella päivistä vuosiin. Projektille luodaan siis oma ja itsenäisesti johdettu orga-
nisaationsa, jonka tarkoituksena on saada tavoite suunnitellulla tavalla täytettyä. Projekti-
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päällikkö ja –ryhmä joutuvat tasapainoilemaan kolmen avaintekijän kanssa, jotka ovat aika, 
kustannus ja tulos. 
(Kerzner 2009, 555.) 
 
Kirjallisuudessa projekteja jaotellaan erilaisiin projektityyppeihin useilla metodeilla. Kritee-
reinä toimii tarkoitus, kesto, kiireellisyys ja tehtävän työn kohde.  Yleinen jaottelutapa on 
jakaa projektit viiteen eri kategoriaan: 
 
1. Tuotekehitysprojektissa luodaan sarjatuotantoon soveltuva asiakkaille tarjottava tuo-
te, jonka tarve tulee usein suoraan markkinoinnista. Erityispiirteinä hankkeissa on 
usein tavoitteiden määrittelyn vaikeus, suuri riski, keston määritys vaikeudet ja luova 
työtapa. 
2. Tutkimusprojektissa pyritään löytämään ratkaisu ongelmaan tai arvioimaan esimerkik-
si jonkin hankkeen hintaa. Lähtökohtana on usein yrityksen strategiset valinnat ja 
projektityyppi edeltää usein tuotekehitysprojektia. 
3. Toiminnan kehittämisprojektissa pyritään parantamaan organisaation sisäistä toimin-
taa. Tavoite on usein esimerkiksi tehostaa organisaation toimintoja. Esimerkiksi orga-
nisaation uudistaminen on toiminnan kehittämisprojekti 
4. Toimitusprojekti tulee ulkoisesta tarpeesta toimeksiantona organisaatiolle. Usein pro-
jekti alkaa sopimuksesta ja päättyy luovutukseen asiakkaalle. Tässä opinnäytetyössä 
tutkittavat käynnistysprojektit kuuluvat tähän kategoriaan. 
5. Investointiprojektissa luodaan usein jotain konkreettista käyttöomaisuutta, kuten 
vaikkapa tehdas tai voimala. Tyypillistä on myös useiden aliurakoitsijoiden käyttö ja 
useat alaprojektit.  
(Pelin 2008, 35 - 37.) 
 
Nykyaikainen projektityöskentely alkoi kehittyä toisen maailmansodan jälkeen, kun vanhojen 
linjaorganisaatioiden rajallisen joustokyvyn haitat alkoivat tulla ilmi. Vanhoissa linjaorgani-
saatioissa työtä ei koordinoitu keskitetysti, vaan pikemminkin palloteltiin eri linjajohtajalta 
toiselle. Tällainen työtapa vaikeutti työn tehokasta johtamista, häivytti vastuun hankkeen 
onnistumisesta organisaatiossa, vaikeutti asiakkaan yhteydenpitoa ja hankkeen seurantaa. 
(Kerzner 2009, 38 - 39.) Määrittämällä hankkeelle projektipäällikkö, joka vastaa hankkeesta 
ja koordinoi resursseja, luodaan dynaamisempi ja tehokkaampi tapa tehdä projektityötä. 
 
IT-projektit ovat sisällöltään hyvin vaihtelevia. Muuttuvia tekijöitä on paljon ja esimerkiksi 
laitteisto- ja ohjelmistoprojektit ovat sisällöiltään hyvinkin erilaisia. Projektipäällikön tulee 
ymmärtää useita erilaisia teknologioita ja näiden teknologioiden asiantuntijoita (Schwalbe 





Projektia ja prosessia ei pidä sekoittaa käsitteinä. Prosessi on toistuva ja projekti kertaluon-
toinen tapahtuma. Kuitenkin projektiliiketoiminnassa tietyt vaiheet toistuvat projektista toi-
seen, jolloin voidaan analysoida projektiprosessia. Mallintamalla projektiprosessia voidaan 
kehittää organisaation toimintaa monilla eri tasoilla, vaikka yksittäisien projektien toteutusta 
mallintaminen ei suoranaisesti muuta. Projektiprosessin tulee ulottua esiselvityksistä siihen 
pisteeseen, että projekti ei kuluta enää organisaation resursseja ja projektin todellinen liike-
toiminnallinen menestys voidaan arvioida. (Pelin 2008, 22 - 23.) 
 
Lähteestä riippuen keskimääräinen projekti voidaan jakaa tiettyihin peruspaloihin. Kai Ruuska 
(2007) teoksessaan Pidä projekti hallinnassa jakaa projektin elinkaaren kolmeen projektista 
toiseen toistuvaan vaiheeseen: 
 
1. Käynnistysvaiheessa projekti alkaa esiselvityksestä, jossa arvioidaan hankkeen tekni-
set ja taloudelliset edellytykset. Esiselvityksen avulla organisaatio pystyy arvioimaan 
onko projektin käynnistämiselle edellytykset. Jos projekti asetetaan toteutettavaksi, 
alkaa projektisuunnitelman tekeminen projektipäällikön johdolla. 
2. Rakentamisvaihe alkaa toimeksiannon kohteen määrittelyllä, jossa kuvataan mitä pro-
jektin tuotoksella tehdään. Näiden kuvausten pohjalta suunnitellaan kohteen tekni-
nen ja toiminnallinen ratkaisu, josta siirrytään toteutukseen. Tällöin projektin kohde 
tuotetaan aiempien kuvausten perusteella, josta siirrytään testaamiseen. Testausta 
tehdään koko projektin elinkaaren ajan sen mahdollistavissa välivaiheissa ja projekti-
työn edetessä. Näin varmistetaan laadullisten tavoitteiden toteutuminen. Testauksen 
edettyä tarpeeksi pitkälle voidaan aloittaa uuden tuotteen tai järjestelmän käyttöön-
otto, jolloin siirrytään koekäyttöön. 
3. Päättämisvaiheessa sovitaan projektin jälkihoidosta, virheiden korjaamisesta ja var-
mistetaan riittävän dokumentaation olemassaolo. Kun projekti on täyttänyt alkuperäi-
set tavoitteensa ja/tai projektin johtoryhmä hyväksyy projektin päättyneeksi, projek-
tiorganisaatio puretaan. 
(Ruuska 2007, 35 - 40.) 
 
Jos organisaatiossa on menossa useita projekteja samaan aikaan, tarvitaan koordinointiin 
usein projektisalkkuja. Tällöin perinteinen projektiprosessi ei anna tarpeeksi isoa perspektii-
viä. Projektisalkku on hallinnollinen projektien muodostama kokonaisuus, jonka tarkempi si-
sältö on määritelty kappaleessa 2.5. 
 
Projektisalkunhallinta edellyttää useita projektikohtaisia päätöksentekopisteitä, joiden avulla 
voidaan arvioida ja ohjata projektin toteutusta haluttuun suuntaan. Tällöin projektien nor-
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maali elinkaari ei riitä kuvaamaan kokonaisuutta tarpeeksi kokonaisvaltaisesti. Kokonaisvaltai-
seen arviointiin tarvitaan kuvion 1 laajennettua projektiprosessia. (Lehtonen, Lindblom, Kor-
pinen, & Simonen 2006, 24 - 25.) 
 
 
Kuvio 1: Laajennettu projektiprosessi (Lehtonen ym. 2006, 25) 
 
Laajennetussa prosessissa on mukana tavanomaisten vaiheiden lisäksi myös projekti-ideoiden 
syntymis- ja esiselvitysvaiheet sekä projektin toteutuksen jälkeinen seuranta ja ylläpito. Tä-
ten prosessi loppuu vasta siinä vaiheessa, kun projekti ei kuluta enää organisaation resursseja 
ja projektin taloudellinen menestys voidaan arvioida. (Lehtonen ym. 2006, 25.) 
 
2.3 Projektisuunnitelma ja WBS-menetelmä 
 
Projektisuunnittelu on usealla tasolla tapahtuva jatkuva iteratiivinen prosessi, jossa määrite-
tään projektin loppuunsaattamiseen vaaditut toimet. Suunnitteluprosessin puute kasvattaa 
suunnitelman epäonnistumisen riskiä. (Cotterman, Forsberg & Mooz  2004, 163 - 165) 
 
Ruuska kiteyttää teoksessaan Pidä projekti hallinnassa suunnittelun tavoitteet näin: ”Projek-
tin suunnitteluvaiheessa luodaan edellytykset projektin onnistumiselle. Silloin määritellään 
aikataulut, varataan tarvittavat voimavarat sekä sovitaan projektissa käytettävistä työmene-
telmistä ja pelisäännöistä.” (Ruuska 2007, 175.) 
 
Hankkeen alussa tehdään projektisuunnitelma, joka vastaa kysymyksiin kuka, mitä milloin, 
miten ja minkä verran. Suunnittelu on parhaan toteutustavan etsimistä vertailemalla erilaisia 
ratkaisuja hankkeeseen liittyviin ongelmiin. Suunnittelussa tulee huomioida ja arvioida useita 
erilaisia tekijöitä, jotta projekti voi onnistua. Suunnittelun tuloksena syntyy toteutussuunni-
telma, jonka on saatava johtoryhmän hyväksyntä. (Pelin 2008, 89.) 
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Projektin edettyä projektiprosessissa suunnitteluvaiheeseen, alkaa projektipäällikkö muodos-
taa avainhenkilöiden avustuksella projektisuunnitelmaa. Tämän ohjausprosessin selkärangan 
muodostaa ositus. Projektiositus muodostaa pohjan resurssien, aikataulun ja kustannuksien 
suunnittelulle. Tässä kappaleessa käsitellään WBS, eli Work Breakdown Structure, ositusme-
netelmää yleisellä tasolla. WBS:n tavoitteet ovat, 
• vaiheistaa projektityö 
• jakaa työ osaprojekteihin ja vastuualueisiin 
• jakaa aikataulu erillisiin osiin ja hahmottaa osien riippuvuussuhteita 
• luoda puitteet kustannusohjaukselle 
• integroida taloudellinen ja ajallinen ohjaus. 
(Pelin 2008, 87, 89 - 90.) 
 
WBS perustuu hierarkkisen kokonaisuuden muodostamiseen, jossa työ paloitellaan erilaisin 
menetelmin ja syntyneet elementit kasataan kokonaisuudeksi. Ositukseen käytetään neljää 
perusmenetelmää: 
 
1. Vaiheittainen ositus jakaa projektin ajallisesti peräkkäisiin ja itsenäisiin vaiheisiin, 
jossa jokaisen vaiheen päättyessä syntyy selkeästi mitattava tulos. Projektiryhmän 
kokoonpano voi vaihdella vaiheiden välillä. 
2. Ositus järjestelmittäin erittelee projektin itsenäisiin kokonaisuuksiin, kuten vaikkapa 
tiedonsiirto-, lämmitys- ja ohjausjärjestelmiin. 
3. Rakenteellinen ositus pilkkoo projektin fyysisiin osiin esimerkiksi maantieteellisin pe-
rustein ja jatkaa pilkkomista tarkemmilla tasoilla aiemman osituksen pohjalta. 
4. Työlajeihin perustuvassa osituksessa jaottelu tehdään työlajien, kuten asennustyöt, 
projektihallinto ja rakennustyöt pohjalta. 
(Pelin 2008, 99 - 105.) 
 
WBS aloitetaan aina rakennepohjaisella osituksella, joka vaihtuu siirryttäessä alemmille ta-
soille erityyppisiin jaotteluihin, kuten vaikkapa työlajipohjaiseen jaotteluun. Ylin taso on pro-
jektin pääaikataulu, joka voidaan päivittää päivittämällä alempien tasojen aikatauluja. Aika-
tauluissa on kuitenkin huomioitava, että osa jaottelutasoista saattaa toimia pelkästään kus-
tannusseurannan osana, jolloin tasolla ei ole aikataulua. 
(Pelin 2008, 100 - 107.) 
 
WBS voidaan kytkeä osaksi organisaatiota osana suunnittelua, kuten kuviossa 2. Ositukseen 





Laitos 1 Laitos 2 Laitos 3
Koneet ja 
laitteet Putkis tot Sähköistys














Projektinhallinta on epätietoisuuden hallintaa, jossa projektipäällikkö pyrkii toimittamaan 
projektin suunnitelman mukaisella tavalla. Ongelmien havaitseminen ja korjaaminen tarpeek-
si varhaisessa vaiheessa on projektipäällikön tärkeimpiä tehtäviä. (Fitzsimmons & Fitzsimmons 
2006, 306) 
 
Onnistuminen projektissa edellyttää, että sen sisällölliset ja laadulliset tavoitteet on saavu-
tettu projektibudjetin ja aikataulun mukaisesti. Kuitenkin usein projektit iteroituvat eri raja-
pinnoista tulevien toiveiden mukaisesti ja alkuperäinen suunnitelma muuttuu, kuten kerätty 
tutkimusaineisto osoittaa.  Tätä ilmiötä voidaan havainnollistaa projektin tuloskolmiolla, jossa 




Kuvio 3: Tuloskolmio (Pelin 2008, 37). 
 
Tuloskolmio osoittaa hyvin eri tekijöiden keskinäiset vaikutussuhteet ja ongelmat joiden välil-
lä joudutaan projektissa tasapainoilemaan. Erilaiset ongelmat voivat johtaa erityyppisiin epä-
onnistumisiin. (Pelin 2008, 40.) 
 
Käytännössä kolmiossa oleva aika voidaan mieltään projektin kestoksi, raha kustannuksiksi 
sekä tulos laaduksi. Usein sitomalla yksittäistä tekijää jäljelle jäävät sivut korreloivat suoraan 
keskenään. Esimerkiksi joustamaton aikataulu aiheuttaa kustannusten ja laadun kesken vah-
vaa korrelaatiota. Korkeampi laatu, eli tulos, kiinteässä aikataulussa nostaa kustannuksia, kun 
taas heikentämällä laatua voidaan laskea kustannuksia ja silti pysyä aikataulussa. Ongelmal-
lista on siis tällöin arvioida kuinka paljon laadusta voidaan hyväksyttävästi tinkiä, jotta opti-
moitaisiin kustannukset. Vaikka sivut korreloivat keskenään ei korrelaatio ole lineaarista. 10% 
kustannusleikkaus ei vähennä laatua 10%, vaan todennäköisesti paljon enemmän. (Kerzner 
2009, 606 - 607.) 
 
Kerznerin mukaan usein 85 – 90 %  suorista työkustannuksista vastaa vasta ensimmäisestä 10% 
osuudesta laadussa. Tällöin viimeiset 10 – 15 % kustannuksista vaikuttaa jopa 90 % lopullisesta 
laadusta. Kustannusleikkauksissa tulisi siis tiedostaa, että 10 % kustannusleikkaus väärässä 
paikassa voi aiheuttaa valtavan pudotuksen laadussa. (Kerzner 2009, 607.) 
 
Tuloskolmiota voi kuvata myös Pelinin käyttämällä projektin keston kaavalla: 
Kesto = työmäärä : resurssimäärä (Pelin 2008, 154). 
 
Kyseinen kaava on käytännössä kuvion 3 mukainen tuloskolmio, mutta sanallisessa muodossa. 
Koska kolme tekijää eivät korreloi lineaarisesti keskenään, tulee organisaatiossa punnita tar-
kasti miten resursseja käytetään. Saavutetaanko toisaalla merkittävästi parempi tulos, jos 
leikataan resursseja toisaalta ja heikennetään leikkausten kohteen tulosta tai aikataulua? On-
ko organisaatiolla varaa tinkiä hankkeen kestosta resurssien vapauttamiseksi tai laadun paran-
tamiseksi? Tällöin seurauksena voi olla esimerkiksi asiakastyytyväisyyden laskeminen tai kil-
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pailevan tuotteen ilmestyminen ensin markkinoille. Moniprojektiympäristön problematiikkaa 
käsitellään tarkemmin kappaleessa ”Projektisalkunhallinta”. 
 
 
     ”RAHASYÖPPÖ”        ”PANNUKAKKU” 
 
Kuvio 4: Miten projektissa kävikään (Pelin 2008, 40). 
 
Pelin havainnollistaa kuviolla 4 hyvin erilaisia skenaarioita. Yläpuolella esitetyt skenaariot 
johtuvat suurelta osin huonosta suunnittelusta ja seurannasta. Suunnitelmat ovat olleet yliop-
timistisia, riskeihin ei ole osattu varautua tai projektin seuranta on pettänyt. Haittavaikutuk-
set riippuvat projektityypistä ja usein joudutaan priorisoimaan eri tekijöitä keskenään. Jokai-
nen tekijä on tärkeä, mutta usein joudutaan valitsemaan pienintä pahaa. Esimerkiksi asiak-
kaan tilauksesta tehdyssä projektissa saatetaan joutua punnitsemaan viiveen ja laatuongelmi-
en aiheuttamaa imagotappiota ylimääräisiä kustannuksia vasten, jotka aikataulussa ja laadus-
sa pysyminen edellyttää. 
 
Tutkittavissa käynnistysprojekteissa on tyypillistä, että hanke on hinnoiteltu kiinteästi, ja pro-
jektin seurauksena siirrytään jatkuvaan palveluun. Tällöin projektin alkuperäisen aikataulun 
ylitykset voivat aiheuttaa merkittäviä ongelmia asiakastyytyväisyydessä, projektin kannatta-





Kustannusten hallinta on kannattavan liiketoiminnan edellytys. Isoissa yhtiöissä tappiolliset 
projektit on mahdollista tasata useiden onnistuneiden projektien avulla. Kuitenkin pienissä 
yhtiöissä yksikin epäonnistunut projekti voi saattaa koko liiketoiminnan tulevaisuuden vaaka-
laudalle (Kerzner 2009, 629). 
 
Projektin kustannusohjauksen tärkein tehtävä on mahdollistaa taloudellisesti optimaalinen 
lopputulos. Se eroaa myös perinteisestä kustannusten kirjanpidosta siten, että pyrkimyksenä 
on katsoa toteuman sijaan tulevaisuuteen ja ohjata hanketta. Kuten tuloskolmio osoitti, aika-
taulu ja kulut yhdistyvät toisiinsa kiinteästi. Supistamalla aikataulua kulut nousevat ja päin-
vastoin. Haluttu tulos määrittää osaltaan aikataulun ja siten myös kustannukset. Kustannusoh-
jauksen kriittisin vaihe on projektin perussuunnittelu, jossa määräytyy suurin osa hankkeen 
tulevista kustannuksista (Pelin 2008, 169 - 171.) 
 
Kuvio 5 havainnollistaa miten ajan kuluessa mahdollisuudet vaikuttaa kustannuksiin pienene-
vät. 
 
Kuvio 5: Mahdollisuudet vaikuttaa projektin kustannuksiin (Mukaillen Kerzner 2009, 634).  
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Kuviossa 5 on y-akselilla projektin kokonaiskustannukset ja x-akselilla projektin kesto alusta 
loppuun. Katkoviiva kuvastaa kuinka vaikutusmahdollisuudet projektin kokonaiskustannuksiin 
pienenevät projektin edetessä. Yhtenäinen viiva havainnollistaa miten muutoksista aiheutuvat 
kustannukset kasvavat projektin lähestyessä loppuaan.  
 
Tehokkaan kustannusohjauksen yleisin ongelma on saatavilla olevan tiedon tarkkuus ja luotet-
tavuus. Ennusteiden tarkkuus on suoraan verrannollinen sen datan tarkkuuteen jonka perus-
teella ennustetta laaditaan. Toinen kriittinen tekijä on viive datan saamisessa. Vaikka saata-
villa oleva data olisi erittäin tarkkaa, niin viikkojen viive estää tiedon hyödyntämisen ongel-
mien ennakoimisessa ja ohjaamisessa. (Ruuska 2007, 210.) 
 
Kustannusohjauksessa tulee siis huomioida seuraavat seikat: 
 
1. Suunnitteluvaiheessa lyödään lukkoon suurin osa kuluista. Myöhemmin projektipäälli-
kön vaikutus mahdollisuudet ovat hyvin rajalliset. Tästä johtuen suunnitteluvaiheen 
merkitys on kaikkein suurin 
2. Pelkkä arvio kokonaiskustannuksista ei riitä. Tarvitaan projektibudjetti johon to-
teumia vertaamalla voidaan arvioida projektin kehittymistä. Budjetin laatiminen on 
mahdollista vasta projektiaikataulun ja tehtävärakenteen luomisen jälkeen. 
3. Kustannusvalvonta tulee rakentaa siten, että se on säännöllistä, tarkkaa ja ohjaavaa. 
Valvonnassa ei pidä tyytyä arvioimaan toteutuneita kustannuksia, vaan pitää myös ar-
vioida jäljellä olevaa työmäärää ja kulua. 
(Pelin 2008, 170 - 187.) 
 
Kustannusten seurannassa on myös tärkeää, että kaikilla projekteilla on yhtenäiset käytänteet 
budjetoinnissa ja kustannusraportoinnissa.  Muussa tapauksessa koko projektitoiminnan oh-
jaaminen on erittäin haasteellista ja vaivalloista. Yksittäisten projektien seurannan tulee tu-
kea ylemmän tason, kuten projektisalkun seurantaa yhtenäisillä laskentatavoilla ja käytän-




Resurssisuunnittelun tavoitteena on, että vaaditut resurssit ovat käytettävissä tarvittavana 
ajankohtana ja että resursseja käytetään optimaalisella tavalla. Suunnittelun lähtökohdat 
voivat vaihdella projektityypistä riippuen. Joissain projekteissa on jo lähdössä lyöty lukkoon 
saatavilla olevat resurssit, kun taas toisissa aikataulu. Resurssien puutteellisuus on varsin 
yleinen syy ongelmiin aikataulussa. Erityisen haastavaa on, jos useammat projektit käyttävät 
samoja resursseja. Tällöin aikataulujen muutokset yhdessä projektissa vaikuttaa myös toisiin 
projekteihin. (Pelin 2008, 149 - 150) 
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Resurssit voidaan jakaa seuraaviin pääluokkiin: 
 
• raha 
• henkilöt (omat/alihankkijat) 
• koneet ja laitteet 
• materiaalit. 
 
Jaottelua viedään tarkemmalle tasolle erittelemällä jokaisen luokan sisälle resurssilajit esi-
merkiksi osaamisen perusteella. (Pelin, 2008, 152.) 
 
Jotta voitaisiin arvioida tarvittavat resurssit, tulee tietää yksityiskohtaisesti projektin työkoh-
teiden työmäärät. Arvioinnissa tulee jälleen huomioida, että arvio ei voi olla lähtötietojaan 
tarkempi.  Työmäärän laskemiseen voidaan käyttää esimerkiksi PERT-menetelmää. 
 
Program evaluation and review techniquessa eli PERT-menetelmässä lasketaan projektin työ-
määrät seuraavalla kaavalla:  
 
a = optimisin työmääräarvio 
b = pessimistisin työmääräarvio 
c = todennäköisin työmääräarvio 
t = työmäärä 
 
t = (a+4c+b)/6 
(Ruuska 2007, 191.) 
 
Arvioitaessa tarvittavia resursseja on myös huomioitava, että työtä tekevän asiantuntijan, eli 
resurssin, ammattitaito vaikuttaa suoraan hänen kykyynsä suoriutua annetusta tehtävästä. On 
myös tärkeää huomioida asiantuntijan utilisaatio, eli käyttöaste työkapasiteetista, muissa 
projekteissa tai tehtävissä. Ruuska suosittelee käyttämään arvioinnissa seuraavia viitteellisiä 
kertoimia henkilön kokemukseen ja ammattitaitoon pohjautuen: 
 
• harjoittelija   3,5 - 4,0 
• jonkin verran kokemusta  2,0 – 3,0 
• ammattitaitoinen   1,0 - 1,5 
• ekspertti  0,5 – 0,8. 
(Ruuska 2007, 196; Pelin 2008,  124.) 
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Etenkin IT-projekteissa asiantuntijoiden väliset erot voivat olla valtaisia. Todellisten ekspert-
tien utilisaatio on usein hyvin lähellä sataa prosenttia ja tällaisten asiantuntijoiden saaminen 
projektille voi olla haastavaa. Edellä mainittu ilmiö pätee esimerkiksi SAP-konsultteihin  ja -
liiketoimintaan, jossa nuorempia konsultteja yritetään työllistää kokeneempien ja asiakkaiden 
haluamien konsulttien siivellä. Useasti asiakkaalle on tärkeintä työtä suorittava asiantuntija 
ja hänen aiemmat referenssinsä. Tällöin jopa itse organisaation referenssit aiemmista töistä 
ovat toissijaisia, ellei kyseinen asiantuntija ole ollut itse näitä töitä tekemässä. 
 
Pelin painottaa, että työmääräarvioita varten on sovittava tarkat reunaehdot sille mitä yksi 
työpäivä tai työtunti tarkoittaa. (Pelin 2008, 154). Raportoinnin näkökulmasta olisi myös hyö-
dyllistä käyttää samoja sovittuja reunaehtoja, kun projektin edistymistä raportoidaan ylem-
mälle tasolle, jotta luvut pysyvät helposti vertailukelpoisina ja yhdenmukaisina. Tällöin on 
myös tärkeää, että reunaehdot olisivat samat vähintäänkin projektisalkun sisällä olevissa pro-




Projektin ajanhallinta on kriittistä monessa eri suhteessa. Useimmiten ongelmat aikataulussa 
johtuvat puutteellisesta suunnittelusta. Aikatauluun vaikuttavia tekijöitä on paljon, kuten 
resurssien saatavuus ja alihankkijat, jolloin aikataulun hallitseminen on haastavaa. Viiveistä 
voi aiheutua merkittävää asiakastyytyväisyyden heikkenemistä. (Projektipäällikkö A, 2011) 
 
Pelin listaa huomioitavia tekijöitä teoksessaan Projektihallinnan käsikirja (2008, 111 - 112): 
 
1. Myöhästymissakot: voivat heikentää merkittävästi katetta ja jopa pahimmillaan tehdä 
projektista tappiollisen. 
2. Sidotun pääoman korko: projektiin sidotut resurssit ovat poissa muusta käytöstä. Tä-
hän problematiikkaan pätee kansantalouden toinen perusperiaate, jonka mukaan jo-
kaisen valinnan kustannus on se, mistä joudutaan luopumaan, eli vaihtoehtoiskustan-
nus.( Pekkarinen, Pohjola & Sutela 2007, 18). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 
hankkeeseen sidottu pääoma ei välttämättä tuota mitään ennen hankkeen valmistu-
mista. 
3. Tuotto projektin tuloksesta: hankkeen valmistuminen aikaisemmin voi lisätä kassavir-
taa useasta syystä. Teollisuuslaitos pystyy aloittamaan valmistuksen aikaisemmin, 
käynnistysprojekti siirtyy jatkuvaan palveluun (ja laskutukseen) ja projektin laskutus 
saadaan tuloutettua aiemmin, jolloin pääomaa vapautuu uusiin hankkeisiin. 
4. Menetetty tuotto: päinvastainen tilanne kohtaan kolme nähden. Viivästys estää esi-
merkiksi tuotannon aloittamisen, jolloin menetetään tuotantoa. 
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5. Markkinaetu: tuotekehitysprojekteissa voi olla kriittistä kuinka nopeasti tuote saadaan 
markkinoille. Esimerkiksi Nokia ei onnistunut tuotekehityksessään, jolloin sen kilpaili-
jat saivat markkinaetua älypuhelinten markkinoilla.  
6. Maine luotettavan toimittajana: jos projekti tehdään ulkopuolisesta tilauksesta, voi 
projektin tuottajan maine kärsiä viivästyksistä. Tällöin kohdissa 1-5 olevat tekijät 
kohdistuvat työn tilanneeseen tahoon ja vaikeuttavat toimintaa. Huono maine voi 
myöhemmin kilpailtaessa hankkeista antaa etua kilpailijoille. 
 
Useimmiten ongelmat aikataulussa johtuvat henkilöstön heikosta motivaatiosta aikataulun 
suunnitteluun ja ylläpitoon. Tämä ilmenee liian pelkistettyinä tai puutteellisina suunnitelmi-
na, aikataulun seurannan ja ylläpidon puutteina ja projektihallintaohjelman puutteellisena 
ymmärtämisenä. Tehtävien keskinäisten riippuvuuksien ymmärtäminen ja pelivaran suunnitte-
lu on usein myös puutteellista, jolloin takaiskut yhdessä osakokonaisuudessa voivat haitata 
merkittävästi muita työvaiheita. (Pelin 2008, 113) 
 
Aikataulun suunnittelu tulee aloittaa ylhäältä alaspäin kartoittaen tehtäviä. Kartoittaminen 
aloitetaan luetteloimalla tehtävät. Tehtäväluettelon avulla voidaan arvioida tehtävien kestoja 
ja työmääriä, sekä suoritusjärjestystä ja keskinäisiä riippuvuuksia. Kun resurssit on allokoitu 
hankkeelle ja aikataulu on analysoitu, voidaan aikataulu hyväksyttää ja sitouttaa. (Pelin 2008, 
114) 
 
Aikataulun seuranta tulee myös huomioida projektilaskennan raportoinnissa, jotta projektin 
etenemistä voidaan seurata luotettavammin. Olisi myös suotavaa, että raportoinnissa käytet-
täisiin samoja yksiköitä kuin projektipäällikön omassa seurannassa. Tällöin ei synny epäsel-
vyyttä puhutaanko henkilötyöpäivistä, tunneista tai jostain muusta mittarista. Aikataulua tu-
lee myös ylläpitää projektiraportoinnissa, jotta johto saa realistisia signaaleja projektien ti-
lasta. Tämä tarkoittaa, että aikataulun muuttuessa on oleellista päivittää uudet ennusteet 




Projektisalkku on hallinnollinen kokonaisuus, jonka sisällöstä vastaa salkun omistaja. Projek-
tisalkun sisältö koostuu käynnissä olevista projekteista, jotka on keskitetty salkkuun hallinnol-
lisista syistä. Salkkujen määrään ja sisältöön vaikuttaa organisaation rakenne, tarpeet ja pro-
jektityypit. 
 
Nykypäivänä organisaatioissa on usein meneillään samanaikaisesti useita erilaisia projekteja. 
Resurssien rajallisuudesta johtuen nämä hankkeet joutuvat kilpailemaan samoista resursseista 
ja ovat mahdollisesti kytköksissä toisiinsa. Moniprojektiympäristössä tehokas hallinto vaatii 
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uudenlaista ajattelua ja organisointia. Tällöin projektitoiminta kannattaa jakaa erilaisiin pro-
jektisalkkuihin, jolloin koordinointi, priorisointi ja seuranta tehostuvat merkittävästi. Projek-
tisalkunhallinnalla pyritään toteuttamaan strategiaa, maksimoimaan salkun arvoa ja tasapai-
nottamaan salkun sisältö. (Lehtonen, Lindblom, Korpinen & Simonen 2006, 6 - 12.) 
 
2.5.1 Salkkujen organisointi ja organisaatiomallit 
 
Organisaation projektit saatetaan sijoittaa yhteen tai useampaan salkkuun. Jaottelun perus-
teet ja salkkujen määrä vaihtelee organisaatiotyypin ja tarpeiden mukaisesti. Projektisalkut 
voidaan muodostaa monella tavalla. Alla esitetyssä esimerkissä projektit on jaettu ulkoisiin 
toimitusprojekteihin, jotka tehdään asiakkaan tilauksesta, sekä sisäisiin projekteihin, jotka 
tehdään organisaation omasta kehitys- ja muutostarpeesta. (Leltonen ym. 2006, 19 - 21.) 
 
 
Kuvio 6: Projektisalkut 
 
Projektien salkkujako voi perustua myös esimerkiksi projektityyppeihin, linjaorganisaation 




Projektitoiminnan organisaatioympäristöllä on iso merkitys projektisalkunhallinnalle ja käy-
tänteille. Yleisimmät organisaatiomallit ovat: 
 
1. Linjaorganisaatio: perinteinen toimintatapa, jossa osat ovat jaoteltu toimintokohtai-
sesti. Tyypillisesti osastoja ovat esimerkiksi myynti, markkinointi, kirjanpito ja niin 
edelleen. Malli on hyvin hierarkkinen ja selkeä. Malli tukee projektien toteutusta hy-
vin vähän ja usein täysipäiväisiä projektipäälliköitä ei ole välttämättä laisinkaan. Pro-
jektit jotka vaativat useiden toimintojen yhteistoimintaa voivat aiheuttaa hankaluuk-
sia viestinnässä, johtamisessa sekä valta- ja vastuusuhteissa. Tällöin projektisalkut 
jaetaan usein toiminnoittain. 
2. Projektiorganisaatio: puhdas projektiorganisaatio on linjaorganisaation vastakohta. 
Henkilöstö on resurssi, joka ei kuulu millekään tietylle osastolle, vaan liitetään aina 
osaksi tiettyä projektia.  Mallissa vastuunjako ja raportointi on hyvin selkää. Toiminta 
on dynaamista ja projektipäälliköillä on suuri valta tehdä päätöksiä projektissaan. Re-
surssien kohdistaminen ja tasaaminen voi olla haastavaa, joten työvoiman pitää olla 
joustavaa. Äärimmilleen vietynä työntekijöille maksetaan palkkaa tehdyistä projekti-
töistä ja jos töitä ei ole tarjolla, työntekijät eivät saa palkkaa. Projektiorganisaation 
haasteet ovat siis työntekijöiden tehokkaassa ja joustavassa utilisoinnissa, sekä henki-
löstön sitouttamisessa. 
3. Matriisiorganisaatio: kyseessä on linja- ja projektiorganisaation hybridi, jossa on vai-
kutteita molemmista. Matriisiorganisaatiossa on selkeämmät puitteet projekti- ja lin-
jatyön erittelyyn, sekä projektien asema tärkeänä osana organisaation toimintaa on 
vakiintunut. Haasteena organisaatiomallissa on työn jakaminen projekti- ja linjatyö-
hön. Asiantuntijalla voi olla siis hetkellisesti kaksi esimiestä, projektipäällikkö ja lin-
jaesimies.  
(Lehtonen ym. 2006, 32 - 35.) 
 
Perinteinen linjaorganisaatio on edelleen yleisin hallinnointimalli, mutta matriisiorganisaatiot 
ovat yleistyneet pikkuhiljaa.  Puhtaat projektiorganisaatiot ovat edelleen harvinaisia. (Lehto-
nen ym. 2006, 35.) 
 
2.5.2 Salkun strateginen ja operatiivinen ohjaus 
 
Projektien muodostaman kokonaisuuden hallinta toimii työkaluna organisaation strategian 
toteuttamisessa. Kokonaisuuksia arvioidaan salkkukatselmoinneilla, joissa käsitellään salkun 
nykytilaa. Katselmoinneilla halutaan ohjata salkun kokoonpanoa ja vaikuttaa aktiivisesti pro-
jektisalkun sisältöön, sekä suuntaan. Tämä tapahtuu arvioimalla kokonaisvaltaisesti käynnissä 
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olevia projekteja, tunnistamalla avainprojektit ja ymmärtämällä projektien keskinäiset riip-
puvuussuhteet. Resurssien niukkuudesta johtuen salkun omistajan tulee priorisoida resursseja 
projekteille niiden tärkeyden perusteella ja koordinoida kokonaisuuden toimintaa. Yksittäisiin 
projekteihin puututaan tarkemmin vain poikkeustilanteissa. (Lehtonen ym. 2006, 79 - 82.) 
 
Strategian toteuttamisen lisäksi salkkuja voidaan johtaa operatiivisesti, jolloin seurataan sa-
moja asioita kuin yksittäisten projektien tasolla, kuten resursseja, kuluja ja aikatauluja. Salk-
kutason operatiivinen seuranta tapahtuu kuitenkin korkeammasta perspektiivistä kuin yksit-
täisten projektien seuranta. Operatiivinen salkkujohtaminen vaatii tiiviimpää katselmointia, 
kuin pelkkä strateginen katselmointi. (Lehtonen ym. 2006, 97.) 
 
Salkun omistaja saa tietoja projekteista suoraan projektipäälliköiltä ja projektilaskennan yl-
läpitämän raportoinnin kautta. Tehokas hallinta vaatii luotettavaa ja ajan tasalla olevaa da-
taa. Projektilaskennan tulee mahdollistaa operatiivista seurantaa yhtenäisillä ja vertailukel-





Sisäinen laskentatoimi eroaa ulkoisesta laskentatoimesta kahdella tärkeällä tavalla. Ulkoinen 
laskentatoimi on lakisääteistä ja tarkoitettu ulkoiseen käyttöön esimerkiksi sijoittajille, kun 
sisäinen laskentatoimi tuottaa tietoa organisaation sisäiseen käyttöön. Kustannuslaskenta on 
keskeinen osa sisäistä laskentatoimea, jonka tarkoituksena on tuottaa taloudellisia raportteja 
päätöksen tekoa varten. (Lanen, Anderson & Maher 2010, 6 - 7)  
  
Projekti vaatii onnistuakseen mittaamista ja seurantaa, jonka pohjalta projektia pystytään 
valvomaan ja ohjaamaan. Projektilaskenta tuottaa taloudellisia raportteja, joiden tarkoitus 
on analysoida projektin edistymistä, avainlukuja ja täten mahdollistaa projektin hallintaa. 
(Finch 2007, 26) 
 
Projektilaskenta on kustannuslaskentaa, joka on erikoistunut tuottamaan raportteja projek-
teista ja projektityöstä. Tässä kappaleessa käsitellään projektiraportointia projektilaskennan 
näkökulmasta. Tarkoituksena on osoittaa miten taloudellinen informaatio kulkeutuu organi-
saatiossa alhaalta ylöspäin ja päätökset tämän tiedon pohjalta ylhäältä alaspäin. Tämän lisäk-
si kappaleessa havainnollistetaan lyhyesti millaisia kirjanpidollisia toimia projektilaskennan 




Jotta organisaatiossa voitaisiin oppia menneestä ja suunnitella tulevaa, tulee johdon tietää 
organisaation nykytila ja kuinka siihen on päädytty. Ylimmän johdon on mahdotonta seurata 
yksityiskohtaisella tasolla jokaista organisaation tasoa. Tästä johtuen raportointi ja seuranta 
rakentuu usein ylhäältä alaspäin siten, että ylempi taso määrittää mittarit joita halutaan seu-
rata ja alempi taso mittaa ja raportoi halutut asiat ylöspäin. Tällöin jokainen taso asettaa 
ylimmän johdon hyväksymät mittarit alaspäin ja raportoi vaaditut tiedot ylöspäin, kunnes 
seuranta tapahtuu pohjalta huipulle. Usein myös tavoitteet sidotaan osaan mittareista, jolloin 
bonusten periaatteet ovat helpommin miellettävissä ja tavoiteltavissa. Mittareiden seuranta, 
menneen analysointi, budjetointi ja tulevan ennustaminen ovat osa sisäistä laskentatoimea. 
Projektilaskennan voi mieltää yhdeksi osaksi sisäistä laskentatoimea, joka keskittyy tarkem-
min projektiliiketoimintaan ja sen erityispiirteisiin.  
 
Projektiraportoinnissa tieto siirtyy projektiryhmän jäseniltä ja sidosryhmiltä projektipäällikön 
kautta organisaatiohierarkiassa ylöspäin. Projektipäällikkö saa tietoa projektin sidosryhmiltä 
ja seurantajärjestelmistä alimmalla tasolla pyramidia. Tämä tieto jalostuu projektilaskennan 
ylläpitämässä järjestelmässä projektiraportein salkkujohtajille, jotka hallinnoivat, seuraavat 
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ja raportoivat salkkujaan ylempään johtoportaaseen.  Tällainen järjestelmä mahdollistaa pro-
jektien ohjaamisen ja poikkeamien korjaamisen. (Ruuska 2007, 218 - 221.) 
 
 
Kuvio 7: Tiedonvälitys eri organisaatiotasoilla (Ruuska 2007, 221). 
 
Kuviossa 7 kuvataan miten tieto ja tietoon pohjautuvat päätökset liikkuvat hierarkiassa. 
Ylemmät tasot saavat tiivistettyä avaintietoa, koska esimerkiksi strategisen johdon olisi mah-
dotonta tuntea ison organisaation kaikki projektit yksityiskohtaisesti. Todella kriittisiä projek-
teja saatetaan seurata korkeammallakin tasolla poikkeuksellisen yksityiskohtaisesti. Tällaisis-
sa tapauksissa projektin taloudellinen riski saattaa olla esimerkiksi poikkeuksellisen suuri tai 
kyseessä on vaikkapa erittäin tärkeä tuotekehityksen projekti. 
 
Raportointijärjestelmä kytkee projektit salkkuihin projektiraporttien avulla ja salkut ylem-
mälle tasolle salkkuraporttien avulla. Oleellista on avainlukujen ja mittareiden yhtenäisyys. 
Vaikka osa mittareista putoaa pois tiedon jalostuessa ylemmälle tasolle, on kokonaisuus silti 
johdonmukainen ja yhteisiä reunaehtoja noudattava. (Ruuska 2007, 220 - 221.) 
 
Hyvin tehty raportointijärjestelmä mahdollistaa myös kirjanpidollisten toimien luotettavan 
laskemisen siten, että tilintarkastajat hyväksyvät käytettävät raportit. Yksi kattava järjestel-
mä tarkoittaa myös, ettei tarvita päällekkäisiä raportointikäytäntöjä, jotka helposti turhaut-
tavat raportoivia tahoja ja eivät tuota juurikaan lisäarvoa.  
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2.6.2 Projektin tuloutus ja tappiovaraukset 
 
Kun pitkäaikaishankkeen, eli tässä tapauksessa projektin, tulos on luotettavasti arvioitavissa, 
voidaan kyseisen hankkeen tulot ja menot kirjata tuotoiksi ja kuluiksi valmiusasteen perus-
teella. Jos projekti muuttuu ennusteen mukaan tappiolliseksi, niin tulee tappio näyttää välit-
tömästi. (Aromäki, Halonen, Jalkanen, Seppänen, Skogberg, Sundvik, Tolvanen, Torkkel, Tor-
niainen, Tuomala & Viljanen 2004, 37.) 
 
Pitkäaikaishankkeita koskevan IFR-standardin idea on, että tilinpäätös kuvaa tuotannon vo-
lyymia ja tuotannon kustannuksia. Liikevaihtoon luetaan valmiusasteen perusteella tuloutet-
tua keskeneräistä työtä ja kustannuksia. Tämä parantaa tilikausien vertailukelpoisuutta. Pit-
käaikaiset hankkeet, kuten projektit, on perinteisesti Suomessa tuloutettu luovutuksen yhtey-
dessä mutta kirjanpitolain osittaisuudistus vuonna 1992 salli ensimmäistä kertaa valmiusas-
teeseen perustuvan tuloutuksen. (Aromäki, ym. 2004, 33.) Projektilaskentaan kuuluu myös 
kirjanpidollisia toimia. Tässä kappaleessa käsitellään tuloutusta, tappiovarauksia ja riskivaran 
käsittelyä projektilaskennassa. 
 
Projektin tuloihin sisältyvät sopimuksessa sovitut tekijät ja projektiin tehdyt muutokset, lisä-
veloitukset ja kannustepalkkiot, niiltä osin kuin ne todennäköisesti toteutuvat ja ovat luotet-
tavasti määritettävissä tuloiksi. Kannustepalkkio saadaan sisällyttää tuloihin, kun hanke on 
tarpeeksi pitkällä, jotta kannusteen vaatimat ehdot tullaan todennäköisesti täyttämään. 
(Aromäki, ym. 2004, 35 - 36.) 
 
Projektin menoihin sisältyvät välittömät menot, hankkeelle kohdistettavissa olevat hanketuo-
tannon menot ja asiakkaalta sopimuksen puitteissa veloitettavat menot. Menoihin huomioi-
daan myös korjaus- ja takuutöistä johtuvat menot. Myös ennen varsinaista hanketta syntyneet 
menot, jotka liittyvät selkeästi hankkeeseen ja ovat yksilöitävissä osaksi hanketta, voidaan 
lukea osaksi hanketta. (Aromäki, ym. 2004, 36 - 37.) 
 
Valmiusasteeseen pohjautuvan tuloutuksen edellytys on, että valmiusaste voidaan määrittää 
luotettavasti. Tämä voidaan tehdä joko tarkasteluhetkeen mennessä tehdyn työn kustannus-
ten tai saavutettujen virstanpylväiden perusteella. Tällöin myös pitää pystyä arvioimaan luo-
tettavasti mitä kokonaiskulut tulevat hankkeella olemaan. (Aromäki, ym. 2004, 37 - 38.) 
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Tuloutus valmiusasteen mukaan: 
kk1 kk2 kk3 Yht.
Kulut 10000 10000 10000 30000
Laskutus 0 0 37500 37500
Kate -10000 -10000 27500 7500
Kumulatiivinen valmiusaste 33 % 66 % 100 % 100 %
Tuloutus 12500 12500 12500 37500
Kirjanpidoll inen kate 2500 2500 2500 7500  
Taulukko 1: Tuloutus valmiusasteen mukaan 
 
Käynnistysprojektin tuloutus: 
kk1 kk2 kk3 Yht.
Kulut 10 000 €    10 000 €    10 000 €    30 000 €    
Laskutus 12 500 €    12 500 €    12 500 €    37 500 €    
Kate 2 500 €      2 500 €      2 500 €      7 500 €      
Saadaan näyttää tulona -  €          -  €          37 500 €    37 500 €    
Saadaan näyttää kuluna -  €          -  €          30 000 €    7 500 €      
Kirjanpidoll inen kate -  €          -  €          7 500 €      7 500 €       
Taulukko 2: Käynnistysprojektin tuloutus 
 
Käynnistysprojektin tulot ja kulut saadaan näyttää vasta projektin lopussa. Kyseinen esimerk-
ki taulukossa 2 on kuvitteellisesta käynnistysprojektista yrityksessä. 
 
Jos projekti näyttää kääntyvän tappiolliseksi tai mikäli projekti on alun perin budjetoitu tap-
piollisesti, tulee tappio näyttää kirjanpidossa välittömästi tappiovarauksin. Esimerkissä teh-
dään aluksi 5k€ tappiovaraus, jotta kirjanpidollisesti projektin kate on -7,5k€. Tappiovarausta 
puretaan projektin edistyessä siten, että projektin tuloutus tapahtuu nollakatteella. 
 
Tappiovaraus: 
kk1 kk2 kk3 Yht.
Kulut 10000 10000 10000 30000
Laskutus 5000 5000 5000 15000
Kate -5000 -5000 -5000 -15000
Tappiovaraus 10000 -5000 -5000 0
Kirjanpidoll inen kate -15000 0 0 -15000  
Taulukko 3: Tappiovaraus 
 
3 Case-yritys X 
 
Yritys X on kansainvälinen tietoteknisten ratkaisujen toimittaja, jolla on pitkä toimintahisto-
ria. Yritys X:n toiminta on prosessiorientoitunutta ja prosessit, kuten projektiprosessi, on mal-
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linnettu tarkasti. Yrityksessä käytetään matriisiorganisaatiota, joka on yhdistelmä projekti- ja 
linjaorganisaatiomalleja. Tämä ilmenee muun muassa siten, että projektiorganisaation käyt-
tämät asiantuntijat toimivat myös oman linjaorganisaation esimiehen alaisuudessa. 
 
Kehityshankkeessa käsitellyt käynnistysprojektit ovat osa yhtä yritys X:n perustarjoomaa. Pro-
jektiliiketoiminta on yksi osa liiketoimintaa ja käynnistysprojekteja käytetään uusien palve-
luiden perustamisessa asiakkuuksiin. Käynnistysprojekteissa käynnistetään asiakkaan tilaamat 
palvelut, kuten käyttötuki, ja siirretään ne jatkuvan palvelun piiriin. Asiakkuudesta vastaava 




Tässä kappaleessa kuvataan yrityksen projektiprosessia sisäisten lähteiden ja Lehtosen ym. 
(2006) teoksessaan Projektisalkunhallinta esittelemän laajennetun projektiprosessin avulla. 
 
Projektiprosessilla tarkoitetaan pääpiirteissään toistuvaa kokonaisuutta, joka alkaa projektin 
esiselvityksistä ratkaisukonsultin, projektipäällikön, myyntipäällikön ja juristin osalta. Kysees-
sä on ensimmäinen vaihe, jolloin projekti kuluttaa projektiprosessin resursseja. Projektipro-
sessi päättyy, kun projekti on päättynyt ja vastuu vaihtuu palvelulle eikä hanke enää kuormita 
projektiorganisaatiota. Organisaation sisäisissä prosessikuvauksissa projektiprosessi on osittain 
lomittain myynti- ja palveluprosessien kanssa. Kuviossa 8 kuvataan miten projektiprosessi yl-
tää myyntiorganisaatiosta palveluorganisaation puolelle.  
 
 
Kuvio 8: Yritys X:n projektiprosessi 
 
Uusmyynnin jälkeen projektiprosessi alkaa käynnistysprojektin suunnittelulla.  Haastattelui-
den ja myyntiprosessin kuvauksen perusteella projektipäällikköä ei ole välttämättä määritetty 
vielä tässä vaiheessa, jolloin suunnittelu jää ratkaisukonsultin, myyjän ja palvelupäällikön 
harteille. Suunnitelmaa lähdetään työstämään asiakkaan tarpeiden ja vaatimusten pohjalta. 
Työvaiheen lopputuloksena syntyy tarjous, joka siirtyy asiakkaalle hyväksytyn katselmoinnin 
jälkeen. Jos tarjouksen pohjalta käydyt sopimusneuvottelut voitetaan, niin aiemmin tehdyt 
suunnitelmat päivitetään käytyjen neuvotteluiden pohjalta ja katselmoidaan uudestaan. Kat-
selmoidun suunnitelman taloudellinen arvio toimii projektibudjetin perustana kulujen, lasku-
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tuksen ja aikataulun suhteen. Katselmoinnin tarkoitus on varmistaa, että hanke on toteutta-
miskelpoinen, suunniteltu, rajattu ja riskit ovat hallittavissa. Katselmointiin käytetään hyväk-
syttyä ja riippumatonta katselmoijaa, kuten kokenutta projektipäällikköä.  
 
Myynnin tulostavoitteet on sidottu luonnollisesti myyntiin, jolloin katselmointi on ainoa kont-
rollipiste hankkeelle. Jos ylioptimistisesti suunniteltu hanke pääsee katselmoinnista läpi, sen 
toteutus jää projektipäällikön harteille, jonka tulostavoitteet on sidottu projektin onnistumi-
seen. Jos projekti myydään tarkoituksella heikolla kannattavuudella, jotta päästään sisään 
kannattavaan jatkuvaan palveluun, tulisi tämä huomioida katselmoitavassa suunnitelmassa, 
joka toimii projektin perusbudjettina. Toteumien vertailu näiden katselmointien pohjalta teh-
tyihin budjetteihin osoittaa kuitenkin, että näin ei todennäköisesti ole tehty. Haastateltujen 
projektipäälliköiden mukaan todellisuudessa projektipäällikkö ei välttämättä pääse mukaan 
suunnitteluprosessiin. Tällöin projektipäällikkö saa projektin johdettavakseen valmiilla budje-
tilla ja aikataululla. Vaikka projektibudjetin pitäisi olla katselmoitu, niin tutkimusaineiston 
perusteella toteuma poikkeaa usein merkittävästi projektibudjetista.  
 
Hanke siirtyy prosessissa projektiorganisaation puolelle, kun tarjouskilpailu on voitettu ja 
asiakas on allekirjoittanut sopimuksen, jolloin varsinainen käynnistysprojekti alkaa. Projektil-
le pidetään kick off ja projektiryhmä aloittaa työskentelyn. Ennen varsinaisen projektin alka-
mista tärkeimmät tiedonlähteet ovat tarjous/sopimus, projektisuunnitelma ja työmääräarvio. 
Näitä tietolähteitä hyödyntäen luodaan projektiraportin perusbudjetti, johon toteumaa peila-
taan kuukausittain. Käynnistysprojektit on organisatorisessa mielessä alistettu palvelupäälli-
kölle, joka kantaa vastuun asiakkuuden taloudesta ja hoitamisesta. Projektipäällikkö vastaa 
projektin toteuttamisesta johtoryhmän hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Projektia seura-
taan erilaisin raportointimenetelmin, kuten kuukausittaisin projektiraportein, ja projektipääl-
likkö raportoi toteumaa ja ennustetta säännöllisesti projektin sidosryhmille.  
 
Projektien projektilaskentaa suoritetaan kuukausittaisella projektiraportilla, josta käy ilmi 
esimerkiksi riskit, kulut, laskutus, tuloutus, työmäärät, budjetti, asiakastyytyväisyys ja vii-
meisin ennuste. Raportilla projektipäällikkö voi kommentoida projektin nykytilaa, tehdä en-
nusteita projektin tulevaisuudesta ja tarkastella tärkeimpiä mittareita. Kuukausittaista rapor-
tointia varten kerätään toteumatiedot perusjärjestelmistä, kuten esimerkiksi tuntiraportointi-
järjestelmästä, ja sidosryhmiltä. Projektilaskentajärjestelmä on vakioitu ja yksittäiset projek-
tiraportit summautuvat projekteista projektisalkkuihin ja projektisalkuista projektiliiketoi-
minnaksi. Kuviossa 9 havainnollistetaan, miten projektilaskenta tuottaa raportointien kautta 
tietoa projektiliiketoiminnan johdolle. Tieto kulkee pyramidissa alhaalta ylöspäin siten, että 
alatasolla on yksityiskohtaisin tieto ja samainen informaatio jalostetaan tiivistetympään muo-




Kuvio 9: Projektilaskenta ja tiedonkulku 
 
Projektiraportointia käytetään neljään päätarkoitukseen: 
 
1. Projektipäällikkö voi hyödyntää valmista raporttia omaan kustannuslaskentaan ja seu-
rantaan. 
2. Raporttien pohjalta tehdään tuloutukset, jaksotukset ja tappiovaraukset. 
3. Projektin sidosryhmät kuten projektitoiminnan päällikkö, projektin ohjausryhmä, au-
ditoijat, projektisalkkujen omistajat ja projektiprosessin kehittäjät hyödyntävät ra-
porttia nykytilan arvioimiseen ja kehittämiseen. 
4. Raportointia käytetään yrityksen kuukausittaiseen tuloslaskentaan. 
 
Projektiraporttien täsmäytetyt toteumat ja ennusteet summataan salkkuraporteille, joka on 
salkun omistajan tärkeimpiä raportteja. Salkun omistaja saa salkkuraportin avulla informaa-
tiota ohjatakseen ja tukeakseen yksittäisten projektien toteutusta. Salkkuraportti helpottaa 
salkun omistajan työtä ja toimii pohjana ylemmän tason raportointiin. Salkkuraportit sum-
mautuvat koko projektiliiketoiminnan kattavaksi raportiksi. Projektilaskentaan käytetty pro-
jektiraportti täsmäytetään toteumaan siten, että tilintarkastajat kelpuuttavat raporttiin poh-
jautuvat kirjanpidolliset toimenpiteet, kuten tuloutukset.  
 
Kun projektin tavoitteet on toteutettu johtoryhmän eli asiakkaan ja yritys X:n, hyväksymällä 
tavalla, siirtyy projekti takuuajalle ja käynnistetyt palvelut osaksi jatkuvaa palvelua. Useim-
missa käynnistysprojekteissa ei ole takuuaikaa, koska mahdolliset korjaukset tehdään jatku-
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van palvelun toteuttamana. Korjauksiin saatetaan käyttää samoja asiantuntijoita, joita pro-
jektiorganisaatio käyttää.  
 
Projektipäälliköiden haastatteluiden perusteella projektiprosessi ei kuitenkaan aina toteudu 
täysin kuvatulla tavalla. Kahden haastatellun projektipäällikön näkemyksiä ei kuitenkaan voi 
yleistää koskemaan kaikkia projekteja. Käynnistysprojekteissa käynnistettäviä palveluita ei 
ole haastateltujen projektipäälliköiden mukaan vakioitu tarpeeksi, jolloin jokainen projekti 
joudutaan suunnittelemaan puhtaasti projektipäällikön ja osallisten asiantuntijoiden koke-
muksen perusteella. Projektipäällikön mielestä aiempien projektien seurannan puute heiken-
tää aiemmista projekteista oppimista. 
 
Yrityksen virallisen projektiprosessin kuvauksen perusteella projektin kuukausiraportti sisältää 
myös tiedot projektien riskeistä. Käytännössä raportti sisältää vain riskivaran ja empiiristen 
havaintojen perusteella riskivaran asettamiseen on käytetty usein erittäin vähän aikaa. Useis-
sa tapauksissa riskejä ei ole eritelty tai niiden vaikutuksia ei ole analysoitu, vaan riskivara on 
otettu salkun omistajan ja projektipäällikön ”metu”, eli meistä tuntuu, –arvion pohjalta könt-
täsummana.  
 
Useat projektipäälliköt kritisoivat raportointijärjestelmää hankalaksi. Useimmiten kritiikki 
kohdistuu itse projektiraporttiin, vaikka ongelma vaikuttaisi olevan pikemminkin raportille 
kerättävien tietojen saatavuudessa. Useimmat projektipäälliköt eivät ole kiinnostuneet talou-
den raportoinnista, vaan pitävät talouden seurantaa lähinnä pakollisena pahana. Tästä johtu-
en toteumien kerääminen useista eri järjestelmistä koetaan sekavana ja hankalana. 
 
3.2 Käsitteiden määritelmät 
 




Eroosiolla mitataan katteen muutosta suhteessa alkuperäiseen budjettiin. Positiivinen eroosio 
tarkoittaa heikentynyttä katetta ja negatiivinen parantunutta katetta. Eroosion laskutapa 
riippuu siitä onko projekti budjetoitu katteeltaan positiiviseksi tai negatiiviseksi. 
 
Jos projektibudjetti on katteeltaan positiivinen, lasketaan eroosio seuraavalla tavalla. 
Eroosio = Budjetoitu Kate% * Ennustettu tulo – Ennustettu kate 
 
Jos projektin alkuperäinen budjetti on tappiollinen, lasketaan eroosio seuraavalla tavalla. 
Eroosio = Budjetoitu kate – Ennustettu kate 
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Laskumenetelmästä johtuen eroosio on keskeneräisessä projektissa osittain ennuste ja osit-
tain toteuma. Juuri käynnistyneen projektin eroosio on aina nolla ja vain päättyneen projek-




Muutoshallinnan kautta tapahtuvat muutokset on hyväksytty projektinjohtoryhmässä, johon 
kuuluu myös asiakkaan edustaja. Asiakas on esimerkiksi tilannut hankkeeseen uusia osia kes-




Projektiraportti on kuukausittainen toteumia vasten täsmäytetty raportti, josta käy ilmi pro-
jektin taloudellinen tilanne. Raportilla on menneiden kuukausien toteumat ja tulevien kuu-
kausien ennuste. Raportti sisältää muun muassa seuraavat tiedot: 
  
• sanallinen kuvaus projektin nykytilasta 
• kulujen, tulojen ja laskutuksen toteuma sekä ennuste 
• riskivara 
• työmäärien toteumat ja ennusteet 










Toteumalla tarkoitetaan todellisia toteutuneita lukuja, kuten kuluja, työtunteja tai laskutusta 










Utilisaatioasteella eli utilisaatiolla tarkoitetaan resurssin käyttöastetta suhteessa sen maksi-
maaliseen käyttökapasiteettiin. Tämän työn kontekstissa utilisaatio viittaa lähes poikkeukset-
ta asiantuntijaresursseihin eli tuntityöhön. 
 
Henkilön utilisaatioaste = (( Asiakastyö + sisäinen työ + myynnin tuki) / henkilön kapasiteetti) 
* 100 
 
3.3 Käynnistysprojektit 2007 - 2010 
 
Tutkimusaineisto on kerätty tilivuosien 2007–2010 aikana päättyneiden käynnistysprojektien 
projektiraporteista. Vertailua tehdään projektien perusbudjettiin, jossa ei ole huomioitu 
muutoshallintaa. Tämä päätös johtuu siitä, että näin nähdään miten hyvin alkuperäinen pro-
jektisuunnitelma on toteutunut ja tulokset ovat helpommin vertailtavissa. Joissain projekteis-
sa on voitu muutoshallinnalla päivitettyyn projektiin ottaa esimerkiksi mukaan tuotekehityk-
sen kustannuksia, joita ei ole voitu laskuttaa asiakkaalta. 
 
Vertailemalla toteumaa budjettiin on niiden välillä havaittavissa merkittäviä eroja. Kokonai-
suuksia tarkastellessa tulee huomioida myös negatiivisten ja positiivisten poikkeamien toisi-
aan kumoava vaikutus, jonka merkitystä käsitellään tarkemmin seuraavassa kappaleessa. 
Eroosioon vaikuttaa myös projektien kokoluokka, koska isommassa projektissa pienikin muutos 
aiheuttaa suoraan kokoluokkaan verrannollisen heiton eroosiossa. Vaikka tutkimuksessa ei ole 
listattu erikseen projektien kuluja tai tuloja, on projektien kokoluokka pääasiassa pääteltävis-
sä työtunneista, koska asiantuntijat ovat merkittävin resurssi.  
 
Päättymisvuosi 2007 2008 2009 2010 Yhteensä
Projektien määrä 7 5 4 7 23
Eroosio -145 -87 115 69 -48
Neg eroosio (k€) -279,0 -378 0 -61 -718
Pos eroosio (k€) 134,0 291 115 130 670
Toteutuneet työtunnit (h) 21 532 33 760 28 171 16 235 99 697
Budjetoidut työtunnit (h) 26 497 21 352 12 886 15 727 76 461
Toteutunut kesto (d) 1 579 1 579 1 259 2 641 7 058
Budjetoitu kesto (d) 1 288 968 1 129 1 577 4 962
Tot. kesto / budjetoitu (%) 123 % 163 % 112 % 167 % 142 %
Tot. työtunnit / budjetoitu (%) 81 % 158 % 219 % 103 % 130 %
Tuotto: toteuma / budjetti (%) 134 % 157 % 219 % 103 %  
Taulukko 4: Käynnistysprojektit lukuina 
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Taulukosta 4 voidaan havaita mm. seuraavat asiat: 
 
• projektieroosion suuri vaihteluväli kertoo merkittävistä poikkeamista projekteittain  
• tuotto on usein kasvanut samassa suhteessa työmäärien kanssa 
• viivästykset aikataulussa eivät korreloi työmäärien kasvun kanssa  
• 2009 projektit on myyty erittäin optimistisiin työmääräarvioihin perustuen 
• muutoshallinta selittää osan työtuntien kasvusta suhteessa budjettiin. 
 
Jos projekti kasvaa muutoshallinnan kautta, on mahdollista olettaa tuottojen kasvavan samas-
sa suhteessa, koska muuten tunteja ei olisi mahdollista laskuttaa asiakkailta. Tällöin tulee 
kuitenkin huomioida, että jos projekti on budjetoitu tappiolliseksi, niin yhtä suuri kasvu työ-
tunneissa ja laskutuksessa tarkoittaa heikentyvää katetta. Keskimäärin projektien kestot ja 
työmäärät ovat kasvaneet merkittävästi alkuperäisestä budjetista, kuten taulukko 4 osoittaa. 
 

















Tot. kesto / budjetoitu (%) Tot. työtunnit / budjetoitu (%) Projektien määrä
 
Kuvio 10: Toteutunut kesto ja työmäärä / budjetti 
 
Käytännössä jokaisena vuotena aikataulu on pidentynyt merkittävästi alkuperäisestä suunni-
telmasta. Pelkän projektiraporteista koostuvan aineiston pohjalta ilmiötä on mahdotonta se-
littää kattavasti. Todennäköisesti taustalla on projektien kasvaminen kesken projektityön, 
 36 
asiakkaasta johtuvat hidasteet, asiantuntijoiden saatavuus ja liian optimistinen suunnittelu 
lähtötilanteessa. Kuvion 10 lukuja tarkasteltaessa on muistettava, että projektibudjetin yli-
tykset ja alitukset tasaavat toisiaan.  
 
Vuonna 2007 päättyneissä projekteissa on aineiston perusteella selkeästi paras kokonaiseroo-
sio ja tarkin alkuperäinen budjetti. Alkuperäiset työmääräarviot ovat alittuneet merkittävästi 
ja kokonaiskate on parantunut huomattavasti. Vain yksi seitsemästä projektista on kärsinyt 
merkittävästä eroosiosta ja työmäärien ylityksestä. Muissa projekteissa alkuperäinen budjetti 
on usein alitettu ja kate on parantunut. 
 
Vuoden 2008 projektien alkuperäiset estimaatit ovat ylittyneet merkittävästi yhtä projektia 
lukuun ottamatta. Projektiraporttien perusteella yksi projekti viidestä aiheuttaa käytännössä 
koko negatiivisen eroosion ja työmäärän ylityksen. Koska kate on parantunut kulujen kasvaes-
sa, on projekti oletettavasti kasvanut muutoshallinnan kautta. Jäljelle jäävistä projekteista 
kahdessa on taloudellisesti epäonnistuttu ja loput ovat toteutuneet melkein budjetoidusti.  
 
Vuonna 2009 päättyneiden projektien toteutunut työmäärä on yli kaksinkertainen budjetoi-
tuun nähden ja yksikään projekti ei ole päättynyt suunniteltua parempaan katteeseen. Koska 
projektit on listattu päättymispäivän perusteella, on perusteltua olettaa, että 2009 päätty-
neet projektit on myyty kiristyneen kilpailutilanteen vallitessa. Projekteista kaksi on päätty-
nyt hyvin lähelle alkuperäistä budjettia ja lopuissa projekteissa työmäärät ovat kolminkertais-
tuneet alkuperäisestä suunnitelmasta. 
 
Vuoden 2010 aikana päättyneissä projekteissa ennustetarkkuus on parantunut huomattavasti 
muihin vuosiin verrattuna. Seitsemästä projektista kolmessa työmäärien toteuma on lähes 
identtinen budjetin kanssa. Kaksi projektia jäi alkuperäisestä estimaatista ja loput kaksi pro-





Kuvio 11 havainnollistaa visuaalisessa muodossa, kuinka projektien yhteenlaskettu kokonaise-
roosio ei välttämättä korreloi projektien todellisen eroosion kanssa. Koko tarkasteluperiodin 
kokonaiseroosio -48k€ vaikuttaa lukuna suhteellisen pieneltä. Tällöin ei kuitenkaan sovi unoh-
taa, että mittari on varsin armollinen, koska ääripäät tasaavat toisensa. 
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2007 2008 2009 2010
Eroosio Neg eroosio (k€) Pos eroosio (k€)
 
Kuvio 11: Projektien eroosio 
 
Pelkän eroosion mittaamisen haitat näkyvät parhaiten, kun verrataan keskenään vuosia 2008 
ja 2009.  Vuoden 2009 aikana yksikään projekti ei päättynyt negatiiviseen eroosioon ja vaihte-
luväli oli erittäin pieni. Kuitenkin pelkkää eroosiota mittaamalla 2008 oli parempi, vaikka to-
dellinen eroosio oli tällöin yli kuusi kertaa suurempi. 
 
Eroosiota arvioitaessa tulee myös muistaa, että vaikka negatiivinen eroosio tarkoittaa paran-
tunutta katetta, tarkoittaa se myös heittoa alkuperäisestä budjetista. On vaikea sanoa, onko 
kyseessä virhe alkuperäisessä budjetissa vai onko projektipäällikkö parantanut toimillaan pro-
jektin katetta. Useissa projektinhallintaa käsittelevissä teoksissa väitetään, että 80% projek-
tin kustannuksista määräytyy jo suunnitteluvaiheessa. Täten myös negatiivista eroosiota voi-




Tässä kappaleessa käsitellään projektien työmäärien toteumaa suhteessa budjettiin. Useim-
mat käynnistysprojektit on myyty kiinteähintaisina, jolloin ilman muutoshallintaa tapahtuvat 
työmäärien kasvu heikentää katetta. Osa projekteista on myyty negatiivisella katteella, jol-
loin edes muutoshallinnan kautta kasvaminen ei välttämättä paranna tulosta. Jos jokaisesta 
työtunnista jäädään tappiolle, niin tappiollisten työtuntien lisämyynti ei auta kokonaisuutta. 
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Kuviossa 12 tarkastellaan budjetoituja työtunteja suhteessa toteumaan. Kuviota luettaessa on 
huomioitava, että osa projekteista päättyy alle ja osa yli budjetin. Kumulatiivinen arvo on 
sikäli armollinen, että siinä ääripäät tasaavat toisiaan. 
 




















Toteutuneet työtunnit (h) Budjetoidut työtunnit (h) Projektien määrä
 
Kuvio 12: Toteutuneet ja budjetoidut työtunnit 
 
Peilaamalla toteutuneita tunteja budjetoituihin on havaittavissa, että vuosina 2008 ja 2009 
päättyneitä projekteja on myyty varsin kiristyneessä kilpailutilanteessa ja myynnin arviot tar-
vittavista työmääristä ovat olleet erittäin optimistisia. Jos kyseiset heitot selittyisivät bisnes-
päätöksellä eli projektit olisi tietoisesti myyty huonolla katteella, tulisi eroosion olla paljon 
pienempi. Toisaalta on myös mahdollista, että ylioptimistiset projektibudjetit on hyväksytty 
tietoisesti jostain tuntemattomasta syystä. 
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FY11: Eroosio / budjetti (k€)
 
Kuvio 13: Eroosio / työmäärän muutos 
 
Kuvion 13 perusteella työmäärien kasvu ja eroosio korreloi hieman keskenään. Useimmissa 
projekteissa työmääräarvion ylittäminen aiheuttaa heikentynyttä katetta ja päinvastoin. Tä-
mä selittyy pitkälti siten, että käynnistysprojekti on myyty kiinteällä hinnalla. Yksittäinen 
poikkeus, jossa työmäärän kasvu on aiheuttanut merkittävää katteen parantumista, johtuu 
todennäköisesti asiakkaan nopeasta kasvusta kesken käynnistysprojektin. Tällöin asiakkaan 




Projektin aikataulun viivästymisellä voi olla monia vaikutuksia. Viiveen syystä riippuen seura-
uksena voi olla esimerkiksi asiakastyytyväisyyden laskeminen tai ylimääräisiä haasteita resur-
sointiin. Tietyn työvaiheen myöhästyminen voi vaikuttaa toisiin projekteihin, jos asiantuntijat 
tekevät työtä useaan hankkeeseen samanaikaisesti. Kuviossa 14 verrataan toteutunutta kestoa 
alkuperäiseen suunniteltuun kestoon. 
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Toteutunut kesto (d) Budjetoitu kesto (d) Projektien määrä
 
Kuvio 14: Toteutunut ja budjetoitu kesto 
 
Kuten kuvio 14 osoittaa, projektien kesto ylittää keskimäärin alkuperäisen suunnitelman aika-
taulun. Ainoa poikkeus tähän sääntöön on vuosi 2009. Tällöin päättyneiden projektien aika-
taulussa pysymistä saattaa selittää kiristynyt kilpailutilanne markkinoilla ja projektien määrän 
väheneminen. Määrän vähentyessä projekteille on voitu keskittää enemmän resursseja tai 
asiantuntijoiden utilisaatio on ollut alhaisempi ja täten saatavuus parempi. 
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FY11: Eroosio / budjetti (k€)
 
Kuvio 15: Eroosio ja aikataulun muutos 
 
Kuvio 15 osoittaa, että projektin venyessä aikataulullisesti alkuperäisestä suunnitelmasta, 
kate keskimäärin heikkenee. Tapaukset, joissa kate on parantunut alkuperäisestä, ovat to-
dennäköisesti muutoshallinnan kautta laajentuneita projekteja, kun taas oletettavasti heiken-
tyneille projekteille on kohdistunut ennakoimattomia kuluja. Projektit joissa eroosio on pysy-
nyt nollan alapuolella, ovat todennäköisesti kasvaneet muutoshallinnan kautta.  
 
4 Yhteenveto ja kehitysehdotukset 
 
Opinnäytetyössä arvioitiin käynnistysprojektien nykytilaa keräämällä dataa projektiraporteista 
ja haastattelemalla käynnistysprojekteja toteuttaneita projektipäälliköitä. Arvioinnissa hyö-
dynnettiin myös yrityksen sisäisiä dokumentteja, kuten prosessien ja menetelmien kuvauksia, 
ja alaan liittyvää teoriaa. Kerätyn aineiston perusteella käynnistysprojektit poikkeavat mer-
kittävästi alkuperäisestä projektibudjetista ja aikataulusta. 
 
Aineistoon ja haastatteluihin pohjautuvia kehitysehdotuksia ovat seuraavat: 
• myynnin tavoitteiden sitominen projektin ja/tai asiakkuuden toteumaan 
• asiantuntijoiden tarkempi luokittelu tehokkuuden ja laadun perusteella 
• kokeneiden projektipäälliköiden hyödyntäminen myynnin tukena 
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Käynnistysprojektien onnistumisessa vaihtelu on varsin suuri. Vain murto-osa projekteista to-
teutuu alkuperäisen aikataulun ja budjetin mukaisesti ja keskiverto projekti ylittää alkuperäi-
sen suunnitellun keston ja työmäärän merkittävästi. Projektihallinnan teorian perusteella jo-
pa 80 % hankkeen kuluista lyödään lukkoon jo suunnitteluvaiheessa. Projektibudjetit, joihin 
tutkimuksessa toteumia verrattiin, ovat edellä mainitun suunnitteluvaiheen tuloksia. Ylitykset 
selittyvät osittain muutoshallinnalla eli asiakkaan hyväksymillä muutoksilla projektin sisäl-
töön, mutta tämä ei välttämättä selitä merkittäviä muutoksia projektien katteissa. Keskimää-
räisesti projektin työmäärä kasvoi 30 % ja aikataulu ylittyi 42 % suhteessa projektibudjettiin. 
Näitä lukuja luettaessa on kuitenkin huomioitava, että 23 projektista 9 projektia alitti ja 10 
projektia ylitti projektibudjetin merkittävästi. Budjetoituun työmäärään verrattuna toteuman 
vaihteluväli oli 33 % - 276 %, kun 100 % vastaa 1:1 toteumaa budjettiin nähden. Otannan posi-
tiivinen eroosio, eli katteen heikentyminen, oli yhteensä 670k€. On perusteltua kysyä voitai-
siinko, eroosiota hillitä paremmalla suunnittelulla ja riskien hallinnalla.  
 
Projektiprosessin kuvauksen perusteella projektipäällikkö osallistuu käynnistysprojektin suun-
nitteluun myyjän ja ratkaisukonsultin kanssa. Haastateltujen projektipäälliköiden mukaan 
näin ei kuitenkaan aina tapahdu. Tällöin tarjouksen pohjana käytetyn budjetin tekeminen on 
myyjän ja ratkaisukonsultin varassa. Koska myynnin tavoitteet on kytketty tehtyihin kauppoi-
hin, ei varsinaisen käynnistysprojektin toteumalla ole myynnin kannalta jälkikäteen merkitys-
tä. Epärealistiset suunnitelmat ja tarjoukset tulisi havaita ja korjata jo katselmoinneissa. Jos 
projektit olisi myyty tarkoituksellisesti negatiivisella katteella, tämä pitäisi huomioida projek-
tisuunnitelmassa, jolloin budjetoitu työmäärä ei kaksinkertaistuisi projektin aikana. Ongelmaa 
voitaisiin todennäköisesti vähentää siten, että myynnin tavoitteet kytkettäisiin projektin to-
teumaan ja kokeneita projektipäälliköitä hyödynnettäisiin enemmän alkuperäisen työmäärä-
arvion tekemisessä. 
 
Haastatelluilta projektipäälliköiltä tuli kritiikkiä liittyen linjaorganisaation eriäviin tavoittei-
siin ja vanhoista projekteista oppimiseen. Asiantuntijoiden osaamisessa on isoja eroja, jolloin 
tehtävän valmiiksi saattamiseen vaadittu työmäärä saattaa vaihdella asiantuntijoittain mer-
kittävästi. Koska linjaorganisaation tavoitteet on sidottu asiantuntijoiden utilisaatioon, jää 
asiantuntijoiden kyvykkyyden vaihtelusta johtuvat kustannukset projektin maksettavaksi. Jos 
linjaorganisaatio kärsii heikosta utilisaatiosta, on asiantuntijoiden intresseissä nostaa utilisaa-
tiotaan käyttämällä aikaa tavallista enemmän tehtävien suorittamiseen. Vaikka ilmiö on tus-
kin tahallinen, se aiheuttaa vaikeuksia projektinhallintaan. Projektipäällikkö Y ehdotti ratkai-
suksi asiantuntijoiden tarkempaa jaottelua laadun ja tehokkuuden perusteella. Aiheeseen liit-
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tyvän kirjallisuuden perusteella todelliset ekspertit voivat olla jopa 4 - 8 kertaa tehokkaampia 
aloittelijaan verrattuna.  
 
Käynnistysprojektit poikkeavat usein merkittävästi alkuperäisestä aikataulusta ja budjetista. 
Asiaan ei ole mitään yksittäistä selkeää syytä ja osa poikkeamista selittyy muutoshallinnan 
kautta tapahtuvalla kasvulla tai kutistumisella. Matriisiorganisaation eri sidosryhmien osittain 
poikkeavat tavoitteet aiheuttavat osaltaan kitkaa, joka vaikeuttaa projektien suunnittelua ja 
toteutusta. Haastatteluiden perusteella monet projektiprosessissa mainitut kohdat, kuten 
projektipäällikön osuus suunnittelussa tai riskien analysointi, eivät toteudu täysin suunnitel-
lulla tavalla. Projektipäälliköiden ja kehityspäällikön haastattelun perusteella käynnistyspro-
jektin epäonnistumisesta voi seurata heikentynyttä laskutusta, kasvaneita kuluja ja asiakas-
tyytyväisyyden heikkenemistä.  
 
Opinnäytetyöni tekeminen oli mielenkiintoinen ja palkitseva prosessi. Teoriaan ja yrityksen 
prosesseihin perehtyminen antoi minulle uusia näkökulmia asioihin. Hankkeessa ilmenneet 
asiat vastasivat pitkälti ennakkokäsitystäni mutta asioiden takana olleet syyt jäivät harmilli-
sen paljon hämärän peittoon ja vaativat lisätutkimusta. Jokainen projekti on yksittäinen ko-
konaisuus, joten niiden tarkastelu pelkästään lukujen varassa ei kerro koko totuutta.  Vaikka 
poikkeamille on useita osittaisia selityksiä, kuten muutoshallinta, niin mielestäni poikkeamien 
suurin syy löytyy alkuperäisestä projektibudjetista ja aikataulusta. Olen syvästi kiitollinen 
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